
                                    
Velké Přítočno 1 (VP1) - průběh projektu,  

lokalita Z3-6, katastrální území Velké Přítočno,  
pozemky parcelní číslo 121/4, 121/5, 121/82 

 
 
Předprojektová příprava: 
- vyjádření OÚP MMK (26.3.2019) 
- vyjádření OÚP MMK (7.5.2019) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (24.5.2019) 
- vyjádření OÚP MMK (15.8.2019) 
- vyjádření OÚ Velké Přítočno ke stanovisku OÚP MMK (15.5.2019) 
- vyjádření OÚ Velké Přítočno k žádosti o možnost napojení dešťové kanalizace (27.5.2019) 
- vyjádření OÚ Velké Přítočno k žádosti o souhlas s napojením na stávající dešťovou 
kanalizaci (26.8.2019) 
- povolení OÚ Velké Přítočno ke zřízení křižovatky pro připojení nové pozemní komunikace k 
místní komunikaci (4.11.2019) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno k dopravnímu řešení stavby pro přípravu území (4.11.2019) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno ke stavbě pro územní řízení (12.12.2019) 
 
Územní studie pro plochy Z3, Z4, Z5, Z6 
- žádost o pořízení ÚS (10. 08. 2020)  
- zadání územní studie 
-registrační list územní studie v evidenci územně plánovací činnosti (7.12.2020) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno k návrhu územní studie (22.7.2020) 
-schválení návrhu zastupitelstvem (02.09 2020) bod 177/2020/11 
- vyjádření OÚP MMK k územní studii-souhlas (25.9.2020) 
-vyjádření Magistrát Kladno, odbor životního prostředí (25.09.2020), OŽP/4922/20 
Magistrát Kladno, odbor dopravy a služeb, (10.09.2020), ODaS/2347/20        
 
Územní rozhodnutí 
- žádost o vydání územního rozhodnutí (11.1.2021) 
- oznámení o zahájení územního rozhodnutí (8.3.2021) 
- územní rozhodnutí (12.5.2021) 
- sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí dne 17.6.2021 (21.6.2021) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (9.3.2021) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno k projektové dokumentaci pro územní řízení (23.11.2020) 
- smlouva o vybudování, úpravě stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury 
(23.10.2020) 
 
Stavební povolení "Komunikace" 
- žádost o stavební povolení (19.8.2021) 
- oznámení o zahájení stavebního řízení (13.9.2021) 
- rozhodnutí-stavební povolení s právní mocí 1.3.2022 (26.1.2022) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno (18.8.2021) 
 
Stavební povolení "Dešťová kanalizace" 



- žádost o stavební povolení k vodním dílům (26.4.2022) 
- oznámení o zahájení řízení (21.9.2022) 
- rozhodnutí-společné povolení (1.11.2022) 
- sdělení o nabytí právní moci 20.12.2022 (20.12.2022) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (21.4.2022) 
- vyjádření OÚ Velké Přítočno k žádosti o souhlas s napojením na stávající dešťovou 
kanalizaci (26.8.2019) 
 
Stavební povolení "Vodovod a splašková kanalizace" 
- žádost o stavební povolení k vodním dílům (18.8.2021) 
- oznámení o zahájení řízení (22.3.2022) 
- námitky k žádosti o stavební povolení Ing. Hráského (22.4.2022) 
- rozhodnutí-stavební povolení (14.7.2022) 
- odvolání Ing. Hráského (1.8.2022) 
- výzva - vyjádření k podanému odvolání (8.2022) 
- rozhodnutí Krajské ho úřadu Stč. kraje (13.2.2023)  
- sdělení o nabytí právní moc části "vodovod" dne 7.3.2023 (29.5.2023) 
- zpětvzetí žádosti o stavební povolení v části stavebního objektu splaškové kanalizace 
(23.5.2023) 
- usnesení-zastavení řízení v části stavebního objektu splaškové kanalizace (6.9.2023) 
- žádost o stavební povolení na část stavebního objektu splaškové kanalizace - I. etapa 
(26.4.2023) 
- oznámení o zahájení řízení (8.8.2023) 
- usnesení - Ing. Hráský není účastníkem řízení (11.9.2023) 
- rozhodnutí-stavební povolení na část stavebního objektu splaškové kanalizace - I. etapa 
(21.9.2023) 
- odvolání proti rozhodnutí-stavebnímu povolení na část stavebního objektu splaškové 
kanalizace - I. etapa p. Milan Maňkoš (5.10.2023) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno k PD-stavba vodovodního řadu a kanalizační stoky 
(28.7.2021) 
- smlouva o vzájemné spolupráci a financování ČOV mezi obcemi Velké Přítočno a Dolany. 
- plánovací a darovací smlouva-připojení EO splašková kanalizace - I. etapa mezi 
Mikroregionem údolí Lidického Potoka a spol. Nové Přítočno s.r.o. (8.3.2023) 
 
Stavební povolení "Park" 
- žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (29.5.2023) 
- oznámení o zahájení řízení (11.9.2023) 
- rozhodnutí (15.11.2023) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (25.10.2022) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno ke stavbě (24.10.2022) 
 
Společné povolení "BD I. etapa-hnízda I a II" 
- žádost o vydání společného povolení (30.12.2021) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (21.3.2022) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno (8.11.2021)  
 
Společné povolení "BD II. etapa-hnízda III až VI" 



- žádost o vydání společného povolení (30.12.2021) 
- závazné stanovisko OÚP MMK (23.11.2022) 
- stanovisko OÚ Velké Přítočno (24.10.2021)  
 
Stavba 
13.11.2023 oznámení zahájení stavby (doprava, vodoprávní úřad, OIP). 
 
Stav k  
 
10.12.2023 
 
 


