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— Představení celé stavby

— Průběh stavebních prací a dopravní omezení v roce 2026

— Výhled stavebních prací na období let 2027-29

— Diskuse a dotazy
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— elektrifikace a 

zdvoukolejnění celé trasy

— pohodlnější a kapacitnější 

spojení z centra Prahy až do 
Kladna

— bezpečnější vlaková doprava 

(rušení většiny přejezdů)

— nová parkoviště P+R ve 

stanicích

— zcela nová nádraží (Letiště 

V.H., Dlouhá Míle, 
Veleslavín, Bubny, Dejvice)

Základní parametry trati Praha-Kladno (PRAK)
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— zdvojkolejnění + elektrizace, délka přes 15 km

— nové zastávky (Hostivice-Jeneček, Malé 

Přítočno, Velké Přítočno)

— bezbariérové přístupy na nástupiště

— ochrana před hlukem

— rušení většiny přejezdů

— úpravy veřejných prostranství v okolí stanic

— konec roku 2025 – nabytí právní moci povolení 

— 31. 3. 2026 – podpis smlouvy se Zhotovitelem

— zhotovitel – společnost „PRAKL“ - Subterra, 

OHLA ŽS, SWIETELSKY Rail, Elektrizace 
železnic Praha

— 14. 4. 2026 – zahájení stavby

Velké Přítočno



Malé Přítočno
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Velké Přítočno
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Situace stavby na území obce
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Situace stavby na území obce
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Hlavní práce a omezení 2026
Malé Přítočno

Od 5/2026 Budování přístupových cest kolem 

drážního tělesa – provizorní železniční 
přejezd pro přístup na stavbu

Od 5/2026 Skrývka ornice v místě budoucího P+R 
Malé Přítočno, které bude dočasně 

fungovat jako deponie materiálu a 
recyklační základna

Od 5/2026 - 6/2028 Budování nových náspů 
mezi Malým Přítočnem, Pleteným 

Újezdem a Velkým Přítočnem

Od 7/2026 Koordinace s výstavbou kanalizace

Od 8/2026 Budování dvou nových mostů (2 
potoky)

Od 9/2026-12/2027  Nový silniční nadjezd na 
budoucím obchvatu

Od 9/2026-12/2027  Budování komunikace sjezdu z 

dálnice ke stávajícímu přejezdu
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Hlavní práce a omezení 2027-2029
Malé Přítočno
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2028 Po vybudování nového sjezdu od 

dálnice uzavírka stávající Kladenské a 
budování podchodu

2029 Technologická budova P+R, BUS 
terminál a parkovací plochy

Q4/2029 Omezení: Uzavření stávajícího přejezdu 

(3 týdny) – snesení koleje a nahrazení 
novým asfaltovým povrchem (tj. vzniká 
místo kolejí cesta) – v té době vlaky 

jezdí již novou stopou

Q4/2029 Oprava povrchů komunikací po stavbě

Q4/2029 Spuštění P+R
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Hlavní práce a omezení 2026
Velké Přítočno a Pletený Újezd

Od 5/2026 Budování přístupových cest kolem 

drážního tělesa (primárně pro výjezd 
prázdných automobilů) – Ulice Zahradní 
Pletený Újezd. Zachování průchodu pro 

pěší do Velkého Přítočna a vjezdu na 
pole.

Od 5/2026 Budování deponie a nájezdu ke 
komunikaci podél trati pro navážení 

materiálů náspů.

Od 5/2026 - 6/2028 Skrývka ornice v prostoru 
budoucího drážního tělesa, budování 
nových náspů mezi Malým Přítočnem, 

Pleteným Újezdem a Velkým Přítočnem

8/2026 Nový přejezd v ulici Kožovská, nová 
komunikace, která umožní budování 
nového nadjezdu

Od 8/2026 Budování dvou nových mostů (2 potoky)
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Hlavní práce a omezení 2027-2029
Velké Přítočno a Pletený Újezd
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Od 1/2027-12/2028 Stavba nadjezdu v ulici Kožovská

(Omezení: místo střídavého
semaforového provozu se mění
technologie, aby bylo možné zachovat

obousměrný provoz bez omezení
semafory)

2028 Provizorní přístup a uzavření přejezdu 
navazujícího na ulici Zahradní v 

Pleteném Újezdu

2028-2029  Výstavba nové zastávky Velké Přítočno 
(nástupiště, přístřešky) a napojení na 
autobusové zastávky na ulici Kožovská

Q4/2029 Převedení trati do nové stopy, nahrazení 

původní trasy trati novým povrchem.

Q4/2029 Oprava povrchů komunikací po stavbě
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Vícedenní plánované výluky železniční trati 2026-2029 
úsek Kladno-Hostivice

2026

— 18.8.-24.8.2026

2027

— 02/2027 2-3 týdny

— 11/2027 2-3 týdny

2028

— 07/2028 1 týden

— 11/2028 3 týdny

2029

— 03-07/2029 výluka tratí na Rudnou a Zličín

— 10-12/2029 cca 6 týdnů závěrečné propojení a 
zprovoznění trati

Velké Přítočno



Zdroje informací o stavbě pro veřejnost
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www.zeleznicenaletiste.cz

V rámci portálu výše lze přímo položit otázku

přes volbu Mapový portal ke konkrétním
místům či pozemkům.

Pozn. Otázky jsou průběžně zodpovídány, 
někdy ovšem odpověď trvá, může vyžadovat

stanoviska několika odborníků.

http://www.zeleznicenaletiste.cz/
https://experience.arcgis.com/experience/7e52b162356b413884f901226d1fc0b5


Zdroje informací o stavbě pro veřejnost (pokračování)
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Detailnější

informace

- webové stránky obecních úřadů

- pravidelné zpravodaje

Průběžně doplňované a aktualizované na základě informací dodaných

zhotovitelem stavby a SŽ, včetně upozornění na omezení a výluky

Dotazy k průběhu

stavby, problémy
atd.

Dotazy směřujte na vedení obce, které je o stavbě informováno a účastní se 

kontrolních dnů. 

Vedení obce podle povahy dotazu předá vedení stavby a Správě železnic.

Nehody a havárie Hlásit přes vedení obce



Prostor pro vaše dotazy
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spravazeleznic.cz

© Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Typ loga EU doplňte 

dle programu prezentovaného projektu

spravazeleznic.cz

© Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Děkujeme za pozornost

www.zeleznicenaletiste.cz
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